PRIMATURE
****
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL
****

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI
****

Plan de passation des Marchés 2027
à la date du 28/10/2026 (Version n°01)

N°	Département de Tutelle	Nom du Service	Nature de Marché	Mode de Pass.	Type de Financement	Code Economique	Objet	Montant Prév.	DATE TRANS PREV.	DATE N. OBJ. PREV.	DATE PUB. PREV.	DATE OUV. PREV.	DATE EVAL. PREV.	DATE ATT. PREV.	DATE DEBUT EXE. PREV.	DATE FIN EXE. PREV.
1	Primature	AGEFAU	SC	DRPO	RP	615119	Assurances maladie complementaire du personnel de l'AGEFAU	65 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
2	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	242111	Achat de Materiel informatique de bureau	50 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
3	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	241113	Achat de Materiels de bureau	4 400 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
4	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	601115	Achat de Consommables informatiques	3 500 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	601115	Achat de fourniture de bureau	5 400 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
5	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	601116	Achat de pneus et petits materiels pour les vehicules	6 700 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
6	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	601113	Achat de Produits alimentaires	13 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
7	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	618112	Service de connexion internet au compte de l'AGEFAU	21 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
8	Primature	AGEFAU	PRI	CR	RP	622113	Service d'Assistance Juridique au compte de l'AGEFAU		15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
9	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	622112	Gardiennage et surveillance du siege de l'AGEFAU	25 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
10	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	622111	Entretien et nettoyage des locaux de l'AGEFAU	25 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
11	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	614113	Entretien et reparation des materiels de transport au compte de l'AGEFAU	25 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
13	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	614114	Entretien et maintenance materiels informatiques au compte de l'AGEFAU	18 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
14	Primature	AGEFAU	SC	AOO	RP	617112	Service d'une agence de communication pour l'organisation et la couverture mediatique des evenements pour le compte de l'AGEFAU	300 000 000	15/11/2026	25/11/2026	30/11/2026	30/12/2026	06/01/2027	26/01/2027	05/02/2027	05/06/2027
15	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO2S	RP	617114	Confection et fourniture de supports promotionnels pour le compte de l'AGEFAU	42 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/01/2028
16	Primature	AGEFAU	PRI	AOO	RP	235112	Équipement et renforcement des capacités de 1000 demandeurs d'emploi ou en reconversion aux outils numériques, en deux (02) lots	700 000 000	15/11/2026	25/11/2026	30/11/2026	30/12/2026	06/01/2027	26/01/2027	05/02/2027	05/06/2027
17	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Acquisition de 234 ordinateurs portables et accessoires dans le cadre du projet de dotation des lauréats du DEF, du BT et du BAC 2027 en matériel informatique	187 200 000	15/04/2027	25/04/2027	30/04/2027	30/05/2027	06/06/2027	26/06/2027	06/07/2027	04/09/2027
18	Primature	AGEFAU	PRI	DRPO2S	RP	235112	Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 48 Centres d'Accès Universels dans les régions de Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti, Bandiagara, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de Bamako, au compte de l'AGEFAU, en trois (03) lots	90 000 000	15/11/2026	25/11/2026	30/11/2026	30/12/2026	06/01/2027	26/01/2027	05/02/2027	05/06/2027
19	Primature	AGEFAU	TRV	AOO	RP	235112	Construction de 48 Centres d'Accès Universels dans les régions de Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti, Bandiagara, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de Bamako, en trois (03) lots	1 300 000 000	15/11/2026	25/11/2026	30/11/2026	30/12/2026	06/01/2027	26/01/2027	05/02/2027	05/06/2027
20	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 48 Centres d'Accès Universels dans les régions de Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti, Bandiagara, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de Bamako, en trois (03) lots	550 000 000	15/01/2027	25/01/2027	30/01/2027	01/03/2027	08/03/2027	28/03/2027	07/04/2027	05/08/2027
21	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipements informatiques de 48 Centres d'Accès Universels dans les régions de Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti, Bandiagara, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de Bamako, en trois (03) lots	3 000 000 000	15/01/2027	25/01/2027	30/01/2027	01/03/2027	08/03/2027	28/03/2027	07/04/2027	05/08/2027
22	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture de mobiliers de fabrication locale et artisanale de 48 Centres d'Accès Universels dans les régions de Koulikoro, Dioïla, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti, Bandiagara, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de Bamako, en trois (03) lots	140 000 000	15/01/2027	25/01/2027	30/01/2027	01/03/2027	08/03/2027	28/03/2027	07/04/2027	05/08/2027
23	Primature	AGEFAU	PRI	CR	RP	622113	Élaboration de la stratégie nationale de l'accès aux TIC	60 000 000	15/11/2026	25/11/2026	28/11/2026	28/12/2026	04/01/2027	07/01/2027	17/01/2027	17/05/2027
24	Primature	AGEFAU	PRI	ED	RP	211112	Recrutement d'un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de réalisation du projet d'extension de la couverture réseau et télécom	729 000 000	02/11/2026	12/11/2026	09/11/2026	16/11/2026	20/11/2026	30/11/2026	15/12/2026	30/09/2027
25	Primature	AGEFAU	FRN	ED	RP	235111	Extension de la couverture réseau et télécom dans certaines localités du Mali (162 localités), en huit (08) lots	24 300 000 000	26/10/2026	05/11/2026	29/10/2026	02/11/2026	05/11/2026	10/11/2026	16/11/2026	15/08/2027
26	Primature	AGEFAU	SC	ED	RP	235112	Fourniture et installation de connexion internet dans les Cases Wifi, les Centres d'Accès Universels, les Cases numériques et les salles informatiques de certains établissements scolaires du Mali, dans le cadre de la convention AGEFAU–SMTD	2 184 000 000	15/11/2026	25/11/2026	09/11/2026	16/11/2026	20/11/2026	01/12/2026	01/01/2027	31/12/2027
27	Primature	AGEFAU	PRI	ED	RP	235112	Formation des bénéficiaires des 100 Cases Wifi (convention AGEFAU–AGETIC) et des Centres d'Accès Universels, des Cases numériques et des salles informatiques de certains établissements scolaires du Mali (convention AGEFAU–Complexe numérique)	480 000 000	15/01/2027	25/01/2027	28/01/2027	04/02/2027	09/02/2027	19/02/2027	06/03/2027	01/11/2027

28	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipements informatiques et d'énergie solaire pour la mise à niveau des Centres d'Accès Universels et Cases Wifi fonctionnels	500 000 000	15/01/2027	25/01/2027	30/01/2027	01/03/2027	08/03/2027	28/03/2027	07/04/2027	06/07/2027
29	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation de trois (03) stations solaires publiques de recharge téléphonique dans chacune des 162 localités ciblées par le projet d'extension de la couverture réseau, en lots	972 000 000	15/04/2027	25/04/2027	30/04/2027	30/05/2027	06/06/2027	26/06/2027	06/07/2027	03/11/2027
30	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipements informatiques, de connectivité et d'énergie solaire dans le cadre du projet d'appui à la digitalisation des services publics, en lots	500 000 000	15/04/2027	25/04/2027	30/04/2027	30/05/2027	06/06/2027	26/06/2027	06/07/2027	04/10/2027
TOTAL								**36 296 200 000**								

Nature de Marché	
FRN	Fournitures et Services Connexes
TRV	Travaux
PRI	Prestations intellectuelles
SC	Services Courants
Type de Financement	
RP	Ressources Propres

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
ED	Entente Directe
AMI	Avis de Public à manifestation d'Interêts (PI)
DRPCO	Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte
DRPCR	Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restrinte
DC	Demande de Cotation
RC	Reconduction
CR	Consultation Restreinte

Bamako, le _____

Le Directeur Général ,

Balobo CISSE

Inspecteur des Finances