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1 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 614113
Entretien et reparation des matériels de transport au compte de 

l'AGEFAU
24 000 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 24/02/2026 27/02/2026 04/03/2026 14/03/2026 13/04/2026

2 Primature AGEFAU SC DRPCO RP 615119 Assurances maladie complémentaire du personnel de l'AGEFAU 70 000 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 11/03/2026 18/03/2026 21/03/2026 31/03/2026 31/12/2026

3 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 622111 Entretien et nettoyage des locaux de l'AGEFAU 24 500 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 11/03/2026 18/03/2026 21/03/2026 31/03/2026 31/12/2026

4 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 622112 Gardiennage et surveillance du siège de l'AGEFAU 24 500 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 11/03/2026 18/03/2026 21/03/2026 31/03/2026 31/12/2026

5 Primature AGEFAU SC DRPCO RP 659119 Gardiennage et surveillance des sites des projets de téléphonie 50 000 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 11/03/2026 18/03/2026 21/03/2026 31/03/2026 31/12/2026

6 Primature AGEFAU PRI ED RP 622113 Service d'Assistance Juridique au compte de l'AGEFAU 20 000 000 23/11/2025 28/11/2025 01/12/2025 16/12/2025 19/12/2025 22/12/2025 01/01/2026 31/12/2026

7 Primature AGEFAU SC ED RP 618112 Service de connexion internet au compte de l'AGEFAU 20 760 004 23/11/2025 28/11/2025 01/12/2025 16/12/2025 19/12/2025 22/12/2025 01/01/2026 31/12/2026

8 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112

Construction de 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, 

Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de 

Koulikoro et de Dioila , en deux (02) lots

783 857 250 01/02/2026 11/02/2026 16/02/2026 18/03/2026 25/03/2026 14/04/2026 24/04/2026 22/08/2026

9 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements informatiques de 17 Cases 

Wifi dans les régions de Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi 

dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Ségou et 

17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en trois 

(03) lots

939 311 800 01/02/2026 11/02/2026 16/02/2026 18/03/2026 25/03/2026 14/04/2026 24/04/2026 22/08/2026

10 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 17 Cases Wifi 

dans les régions de Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi dans 

les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 

cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en trois (03) 

lots

163 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

11 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie 

solaire de 25 Cases Wifi des régions de Bougouni, Sikasso, 

Koutiala, Kayes, Kita et 25 cases Wifi dans les régions de Nioro, 

San, Ségou, Koulikoro et Dioila, en deux (2) lots

395 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
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12 Primature AGEFAU SC ED RP 235112

Fourniture et installation de connexion internet de 100 Cases Wifi, 

de 52 Centres d’Accès Universels, de 04 Cases Numériques, de 

l'ECICA, de 9 salles informatiques des lycées publics de Bamako 

et les IFP de Kayes et de Mopti.

1 512 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

13 Primature AGEFAU PRI ED RP 235112
Formation de 780 apprenants des Cases Wifi, des Centres d’Accès 

Universels et des Cases Numériques.
312 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

14 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements informatiques de 08 

Centres d’Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, 

Bougouni, Sikasso ; de 06 centres d'accès universel dans les 

régions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres d'accès 

universel dans les régions de Ségou, Mopti et du district de 

Bamako en trois (3) lots

1 167 254 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

15 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 08 Centres 

d’Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, 

Bougouni, Sikasso ; de 06 centres d'accès universel dans les 

régions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres d'accès 

universel dans les régions de Ségou, Mopti et du district de 

Bamako en trois (3) lots

118 206 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

16 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie 

solaire de 11 Centres d’Accès Universels dans les régions de 

Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Mopti, San; et de 

11 centres d'accès universel dans les régions de Dioila, Koulikoro, 

Ségou et du district de Bamako,en deux (2) lots

235 400 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

17 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112

Construction de 30 Centres d’Accès Universels dans les régions 

de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, 

Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) 

lots 

766 216 147 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

18 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements informatiques de 30 

Centres d’Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, 

Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti 

et du district de Bamako, en trois (3) lots

1 591 710 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

19 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 30 Centres 

d’Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, 

Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti 

et du district de Bamako, en trois (3) lots

161 190 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

20 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie 

solaire de 30 Centres d’Accès Universelsdans les régions de 

Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, 

San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots

321 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
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21 Primature AGEFAU PRI AMI RP 235112

Recrutement d’un bureau en charge du contrôle et de la 

surveillance des travaux de construction de trente (30) centres 

d’accès universel dans certaines régions du Mali au compte de 

l’AGEFAU en trois (03) lots

53 635 130 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 10/04/2026 20/04/2026 17/09/2026

22 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112

Construction de 50 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, 

Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le 

District de Bamako, en trois (03) lots

1 187 662 500 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 05/06/2026

23 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements informatiques de 50 Cases 

Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, 

Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) 

lots

939 311 800 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

24 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 50 Cases Wifi 

dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, 

Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) 

lots

163 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

25 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie 

solaire de 50 Cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, 

Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le 

District de Bamako, en deux (2) lots

395 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

26 Primature AGEFAU PRI AMI RP 235112

Recrutement d’un bureau chargé du contrôle et la surveillance des 

travaux de construction des 50 Cases Wifi au compte de l’AGEFAU 

en trois (03) lots.

83 136 375 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 24/10/2025 31/10/2025 15/11/2025 25/11/2025 24/04/2026

27 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture et installation d'équipement informatique de 04 Cases 

Numériques
212 228 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

28 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 235112
Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 04 Cases 

Numériques
21 492 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

29 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112
Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie 

solaire de 04 Cases Numériques
42 800 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

30 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112

Travaux de construction de salles informatiques et de bureaux 

d'administration à l'ECICA, aux IFP de Kayes et de Mopti, en trois 

(03) lots au compte de l'AGEFAU

438 261 435 02/02/2026 07/02/2026 10/02/2026 25/02/2026 28/02/2026 05/03/2026 15/03/2026 13/07/2026

31 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture et installation d'équipement informatique des salles 

informatiques et administration à l'ECICA 
204 090 338 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

32 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 235112
Fourniture et installation de mobiliers de bureau des salles 

informatiques et administration à l'ECICA 
16 889 250 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

33 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112
Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie 

solaire des salles informatiques et administration à l'ECICA 
53 500 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

34 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture et installation d'équipement informatique des salles 

informatiques aux IFP de Kayes et de Mopti en 02 lots
309 597 540 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

35 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112
Fourniture et installation de mobiliers de bureau des salles 

informatiques  aux IFP de Kayes et de Mopti en 02 lots
31 794 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026
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36 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie 

solaire des salles informatiques et administration aux IFP de Kayes 

et de Mopti en 02 lots

85 600 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

37 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112 Travaux de rénovation des 9 salles informatiques des lycées 155 695 258 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

38 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture et installation d'équipement informatique de 9 salles 

informatiques des lycées publics de Bamako
381 254 108 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

39 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112
Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 9 salles 

informatiques des lycées publics de Bamako
35 768 250 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

40 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie 

solaire des 9 salles informatiques des lycées
96 300 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

41 Primature AGEFAU PRI AMI RP 235112

Recrutement d'un bureau pour le contrôle technique et la 

surveillance des travaux de construction de salles informatiques et 

de bureaux d'administration à l'ECICA, aux IFP de Kayes et de 

Mopti et d'aménagement de 9 salles informatiques des lycées de 

Bamako en quatre (04) lots

41 576 969 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

42 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112

Acquisition de 156 ordinateurs portables et accessoires dans le 

cadre du projet de dotation des lauréats du DEF et du BAC 2026 

en matériel informatique 

62 400 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 24/06/2026

43 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Acquisition de 1000 ordinateurs portables et accessoires dans le 

cadre du projet de Formation de 1000 jeunes en 03 lots
400 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 24/06/2026

44 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation des matériels relative à la réalisation du 

projet d’équipement des gouvernorats en écran tactile avec 

autonomie énergétique

300 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 20/08/2026

45 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie 

solaire - Projet d’équipement des gouvernorats en écran tactile 

avec autonomie énergétique

427 680 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 20/08/2026

46 Primature AGEFAU PRI AVN RP 622113

Avenant au marché n°5678/M-2025 relatif au recrutement d'un 

bureau chargé de la révision du Manuel de procedures de 

l'AGEFAU

0 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

47 Primature AGEFAU TRV AVN RP 235112

Avenant au marché n°5884/M-2025 relatif au travaux de 

construction de 4 cases numériques dans les localités de Téné, 

Massigui, Tominian et Marakacoungo en lot unique

0 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

48 Primature AGEFAU TRV AVN RP 235112

Avenant au marché n°5870/M-2025 relatif au travaux de 

construction de 17 cases Wifi dans les régions de Bougouni et de 

Sikasso au compte de l'AGEFAU, lot 01.

0 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

49 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 601113 Achat de Produits alimentaires 12 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

50 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 601116 Achat de pneus et petits matériels pour les véhicules 5 700 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

51 Primature AGEFAU PRI AMI RP 622113

Recrutement d'un prestataire pour la réalisation de l'inventaire 

physique des équipements des projets de Centres d'accès 

universel et de cases wifi opérationnelles réalisés par l'AGEFAU 

dans certaines localités du Mali

48 012 295 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

52 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 241114 Achat de Mobiliers de bureau 5 500 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
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53 Primature AGEFAU FRN AOO RP 243111 Achat de vehicules 280 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

54 Primature AGEFAU PRI AMI RP 622113 Recrutement d'un Commissaire aux comptes 60 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

55 Primature AGEFAU PRI AMI RP 622113
Recrutement d'un Cabinet d'assistance / accompagnement dans la 

mise en œuvre du SMQ
14 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

56 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 601115 Achat de Consommables informatiques 18 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

57 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 614114
Entretien et maintenance matériels informatiques au compte de 

l'AGEFAU
20 000 000 02/02/2026 07/02/2026 10/02/2026 25/02/2026 28/02/2026 05/03/2026 15/03/2026 14/04/2026

58 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 213119 Acquisition de la plateforme  Observatoire AGEFAU et Support 19 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

59 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 241113 Achat de Matériels de bureau 8 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

60 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 242111 Achat de Matériel informatique de bureau 39 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

61 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 617114

Confection de supports communication (Kakemonos, enseignes 

lumineuses, panneaux signaletiques, lettrage, totem et drapeaux 

AES)

10 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

62 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 617112

Recrutement d'une agence de communication chargée de 

l'organisation des ceremonies et évènement de signatures de 

conventions 

17 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

63 Primature AGEFAU PRI AMI RP 211112
Recrutement d'un bureau pour l'étude, le suivi et le contrôle du 

projet d'Extension de la Couverture réseau et télécom
80 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 19/08/2026

64 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235111 Extension de la Couverture réseau et télécom 15 000 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 19/08/2026

65 Primature AGEFAU PRI CR RP 622113 Elaboration de la stratégie nationale de l'accès aux TIC 60 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 19/08/2026
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Bamako, le __________________________

Le Directeur Général Par Interim

Balobo CISSE

Inspecteur des Finances
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