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1 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 614113 Entretien et reparation des matériels de transport au compte de l'AGEFAU 24 000 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 24/02/2026 27/02/2026 04/03/2026 14/03/2026 13/04/2026
2 Primature AGEFAU SC DRPCO RP 615119 Assurances maladie complémentaire du personnel de l'AGEFAU 70 000 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 11/03/2026 18/03/2026 21/03/2026 31/03/2026 31/12/2026
3 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 622111 Entretien et nettoyage des locaux de l'AGEFAU 24 500 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 11/03/2026 18/03/2026 21/03/2026 31/03/2026 31/12/2026
4 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 622112 Gardiennage et surveillance du siège de l'AGEFAU 24 500 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 11/03/2026 18/03/2026 21/03/2026 31/03/2026 31/12/2026
5 Primature AGEFAU SC DRPCO RP 659119 Gardiennage et surveillance des sites des projets de téléphonie 50 000 000 01/02/2026 06/02/2026 09/02/2026 11/03/2026 18/03/2026 21/03/2026 31/03/2026 31/12/2026
6 Primature AGEFAU PRI ED RP 622113 Service d'Assistance Juridique au compte de l'AGEFAU 20 000 000 23/11/2025 28/11/2025 01/12/2025 16/12/2025 19/12/2025 22/12/2025 01/01/2026 31/12/2026
7 Primature AGEFAU SC ED RP 618112 Service de connexion internet au compte de l'AGEFAU 20 760 004 23/11/2025 28/11/2025 01/12/2025 16/12/2025 19/12/2025 22/12/2025 01/01/2026 31/12/2026

8 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112 Construction de 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et 
Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en deux (02) lots

783 857 250 01/02/2026 11/02/2026 16/02/2026 18/03/2026 25/03/2026 14/04/2026 24/04/2026 22/08/2026

9 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements informatiques de 17 Cases Wifi dans les 
régions de Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, 
Nioro, Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de 
Dioila , en trois (03) lots

939 311 800 01/02/2026 11/02/2026 16/02/2026 18/03/2026 25/03/2026 14/04/2026 24/04/2026 22/08/2026

10 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 17 Cases Wifi dans les régions de 
Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, 
Koutiala, San et Ségou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioila , en 
trois (03) lots

163 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

11 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 25 Cases 
Wifi des régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala, Kayes, Kita et 25 cases Wifi dans 
les régions de Nioro, San, Ségou, Koulikoro et Dioila, en deux (2) lots

395 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

12 Primature AGEFAU SC ED RP 235112
Fourniture et installation de connexion internet de 100 Cases Wifi, de 52 Centres 
d’Accès Universels, de 04 Cases Numériques, de l'ECICA, de 9 salles informatiques 
des lycées publics de Bamako et les IFP de Kayes et de Mopti.(annulé)

1 512 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

13 Primature AGEFAU PRI ED RP 235112 Formation de 780 apprenants des Cases Wifi, des Centres d’Accès Universels et des 
Cases Numériques.(annulé)

312 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

14 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements informatiques de 08 Centres d’Accès 
Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso ; de 06 centres 
d'accès universel dans les régions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres 
d'accès universel dans les régions de Ségou, Mopti et du district de Bamako en trois 
(3) lots

1 167 254 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

15 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 08 Centres d’Accès Universels 
dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso ; de 06 centres d'accès 
universel dans les régions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres d'accès 
universel dans les régions de Ségou, Mopti et du district de Bamako en trois (3) lots

118 206 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

16 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 11 Centres 
d’Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso, 
Koutiala, Mopti, San; et de 11 centres d'accès universel dans les régions de Dioila, 
Koulikoro, Ségou et du district de Bamako,en deux (2) lots

235 400 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

17 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112
Construction de 30 Centres d’Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, 
Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district 
de Bamako, en trois (3) lots (annulé)

766 216 147 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

18 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements informatiques de 30 Centres d’Accès 
Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, 
Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots 
(annulé)

1 591 710 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

19 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture  de mobiliers de bureau de 30 Centres d’Accès Universels dans les régions 
de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, 
Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots (annulé)

161 190 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

20 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 30 Centres 
d’Accès Universelsdans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, 
Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti et du district de Bamako, en trois (3) lots 
(annulé)

321 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

21 Primature AGEFAU PRI AMI RP 235112
Recrutement d’un bureau en charge du contrôle et de la surveillance des travaux de 
construction de trente (30) centres d’accès universel dans certaines régions du Mali 
au compte de l’AGEFAU en trois (03) lots (annulé)

53 635 130 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 10/04/2026 20/04/2026 17/09/2026

22 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112
Construction de 50 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, 
Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) lots 
(annulé),

1 187 662 500 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 05/06/2026

23 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture et installation d'équipements informatiques de 50 Cases Wifi dans les 
régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et 
le District de Bamako, en trois (03) lots

939 311 800 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

24 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 50 Cases Wifi dans les régions de 
Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Ségou, Mopti et le District 
de Bamako, en trois (03) lots

163 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

25 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112
Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 50 Cases 
Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, 
Ségou, Mopti et le District de Bamako, en deux (2) lots

395 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

26 Primature AGEFAU PRI AMI RP 235112 Recrutement d’un bureau chargé du contrôle et la surveillance des travaux de 
construction des 50 Cases Wifi au compte de l’AGEFAU en trois (03) lots.

83 136 375 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 24/10/2025 31/10/2025 15/11/2025 25/11/2025 24/04/2026

27 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112 Fourniture et installation d'équipement informatique de 04 Cases Numériques 212 228 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
28 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 235112 Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 04 Cases Numériques 21 492 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

29 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112 Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire de 04 Cases 
Numériques

42 800 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

30 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112 Travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d'administration à 
l'ECICA, aux IFP de Kayes et de Mopti, en trois (03) lots au compte de l'AGEFAU

438 261 435 02/02/2026 07/02/2026 10/02/2026 25/02/2026 28/02/2026 05/03/2026 15/03/2026 13/07/2026

31 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112 Fourniture et installation d'équipement informatique des salles informatiques et 
administration à l'ECICA 

204 090 338 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

32 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 235112 Fourniture et installation de mobiliers de bureau des salles informatiques et 
administration à l'ECICA 

16 889 250 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

33 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112 Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles 
informatiques et administration à l'ECICA 

53 500 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

34 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112 Fourniture et installation d'équipement informatique des salles informatiques aux IFP 
de Kayes et de Mopti en 02 lots

309 597 540 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

35 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112 Fourniture et installation de mobiliers de bureau des salles informatiques  aux IFP de 
Kayes et de Mopti en 02 lots

31 794 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

36 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112 Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles 
informatiques et administration aux IFP de Kayes et de Mopti en 02 lots

85 600 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

37 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112 Travaux de rénovation des 9 salles informatiques des lycées 155 695 258 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

38 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112 Fourniture et installation d'équipement informatique de 9 salles informatiques des 
lycées publics de Bamako

381 254 108 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

39 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112 Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 9 salles informatiques des lycées 
publics de Bamako

35 768 250 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

40 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112 Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des 9 salles 
informatiques des lycées

96 300 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

41 Primature AGEFAU PRI AMI RP 235112

Recrutement d'un bureau pour le contrôle technique et la surveillance des travaux de 
construction de salles informatiques et de bureaux d'administration à l'ECICA, aux IFP 
de Kayes et de Mopti et d'aménagement de 9 salles informatiques des lycées de 
Bamako en quatre (04) lots

41 576 969 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 15/08/2026

42 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 235112 Acquisition de 156 ordinateurs portables et accessoires dans le cadre du projet de 
dotation des lauréats du DEF et du BAC 2026 en matériel informatique 

62 400 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 24/06/2026

43 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112 Acquisition de 1000 ordinateurs portables et accessoires dans le cadre du projet de 
Formation de 1000 jeunes en 03 lots

400 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 24/06/2026

44 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112 Fourniture et installation des matériels relative à la réalisation du projet d’équipement 
des gouvernorats en écran tactile avec autonomie énergétique

300 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 20/08/2026

45 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112 Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire - Projet 
d’équipement des gouvernorats en écran tactile avec autonomie énergétique

427 680 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 20/08/2026

46 Primature AGEFAU PRI AVN RP 622113 Avenant au marché n°5678/M-2025 relatif au recrutement d'un bureau chargé de la 
révision du Manuel de procedures de l'AGEFAU 0 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

47 Primature AGEFAU TRV AVN RP 235112
Avenant au marché n°5884/M-2025 relatif au travaux de construction de 4 cases 
numériques dans les localités de Téné, Massigui, Tominian et Marakacoungo en lot 
unique

0 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

48 Primature AGEFAU TRV AVN RP 235112 Avenant au marché n°5870/M-2025 relatif au travaux de construction de 17 cases Wifi 
dans les régions de Bougouni et de Sikasso au compte de l'AGEFAU, lot 01. 0 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

49 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 601113 Achat de Produits alimentaires 12 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
50 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 601116 Achat de pneus et petits matériels pour les véhicules 5 700 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

51 Primature AGEFAU PRI AMI RP 622113
Recrutement d'un prestataire pour la réalisation de l'inventaire physique des 
équipements des projets de Centres d'accès universel et de cases wifi opérationnelles 
réalisés par l'AGEFAU dans certaines localités du Mali

48 012 295 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

52 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 241114 Achat de Mobiliers de bureau 5 500 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
53 Primature AGEFAU FRN AOO RP 243111 Achat de vehicules 280 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
54 Primature AGEFAU PRI AMI RP 622113 Recrutement d'un Commissaire aux comptes 60 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

55 Primature AGEFAU PRI AMI RP 622113 Recrutement d'un Cabinet d'assistance / accompagnement dans la mise en œuvre du 
SMQ 14 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

56 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 601115 Achat de Consommables informatiques 18 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
57 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 614114 Entretien et maintenance matériels informatiques au compte de l'AGEFAU 20 000 000 02/02/2026 07/02/2026 10/02/2026 25/02/2026 28/02/2026 05/03/2026 15/03/2026 14/04/2026
58 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 213119 Acquisition de la plateforme  Observatoire AGEFAU et Support 19 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
59 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 241113 Achat de Matériels de bureau 8 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026
60 Primature AGEFAU FRN DRPCO RP 242111 Achat de Matériel informatique de bureau 39 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

61 Primature AGEFAU FRN DRPCR RP 617114 Confection de supports communication (Kakemonos, enseignes lumineuses, 
panneaux signaletiques, lettrage, totem et drapeaux AES) 10 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

62 Primature AGEFAU SC DRPCR RP 617112 Recrutement d'une agence de communication chargée de l'organisation des 
ceremonies et évènement de signatures de conventions 17 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 23/08/2026

63 Primature AGEFAU PRI AMI RP 211112 Recrutement d'un bureau pour l'étude, le suivi et le contrôle du projet d'Extension de 
la Couverture réseau et télécom 80 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 19/08/2026

64 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235111 Extension de la Couverture réseau et télécom 15 000 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 19/08/2026
65 Primature AGEFAU PRI CR RP 622113 Elaboration de la stratégie nationale de l'accès aux TIC 60 000 000 02/02/2026 12/02/2026 17/02/2026 19/03/2026 26/03/2026 15/04/2026 25/04/2026 19/08/2026

PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI
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66 Primature AGEFAU PRI AVN RP 235112

Avenant n°1 au marché N°6178/M-2025 DGMP-DSP rélatif au  recrutement d'un 
bureau pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 22 Centres 
d'Accès Universel et 04 Cases Numériques dans certaines régions du Mali, en deux 
(02) lots /  lot 1: le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 11 centres 
d'accès universel et de 2 cases numériques dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, 
Bougouni, Sikasso, Koutiala, Mopti et San au compte de l'AGEFAU.

5 000 000 18/05/2026 28/05/2026 02/06/2026 02/07/2026 09/07/2026 29/07/2026 08/08/2026 02/12/2026

67 Primature AGEFAU PRI AVN RP 235112

Avenant n°1 au marchés N°6179/M-2025 DGMP-DSP rélatif au  recrutement d'un 
bureau pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 22 Centres 
d'Accès Universel et 04 Cases Numériques dans certaines régions du Mali, en deux 
(02) lots /  lot 2: le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 11 centres 
d'accès universel et de 2 cases numériques dans les régions de Dioïla, Koulikoro, 
Ségou et du District de Bamako au compte de l'AGEFAU.

3 500 000 18/05/2026 28/05/2026 02/06/2026 02/07/2026 09/07/2026 29/07/2026 08/08/2026 02/12/2026

68 Primature AGEFAU PRI AVN RP 235112

Avenant n°1 au marchés N°6316/ M-2025 DGMP-DSP rélatif au  recrutement d'un 
bureau pour le contrôle technique et la surveillance des travaux de construction de 50 
cases wifi au compte de l'AGEFAU, en trois (03) /  lot 1: le contrôle et la surveillance 
des travaux de construction de 17 cases Wifi dans les régions de Bougouni et de 
Sikasso au compte de l'AGEFAU.

5 000 000 18/05/2026 28/05/2026 02/06/2026 02/07/2026 09/07/2026 29/07/2026 08/08/2026 02/12/2026

69 Primature AGEFAU TRV AVN RP 235112

Avenant n°2 au marché N°5870/M-2025 DGMP DSP  rélatif aux travaux de 
construction de 50 cases wifi dans certaines région du Mali, répartis en trois (03) lots, 
lot 1: travaux de construction de dix-sept (17) cases Wifi dans les régions de 
Bougouni et de Sikasso au compte de l'AGEFAU.

0 19/05/2026 29/05/2026 03/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 30/07/2026 09/08/2026 03/12/2026

70 Primature AGEFAU TRV AVN RP 235112

Avenant n° 1 au marché N°5887/M -2025 DGMP DSP  rélatif aux travaux de 
construction de 22 Centres d'accès universel dans certaines régions du Mali, répartis 
en deux (02) lots, lot 2: travaux de construction de 11 Centres d'accès universel dans 
certaines régions de Dioïla, Koulikoro, Ségou et du district de Bamako au compte de 
l'AGEFAU.

0 19/05/2026 29/05/2026 03/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 30/07/2026 09/08/2026 03/12/2026

71 Primature AGEFAU TRV AOO RP 235112

Construction de 34 Centres d’Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, 
Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti, Bandiagara, 
Douentza, Nara, Tombouctou, Gao, Ménaka et du district de Bamako, en quatres (4) 
lots 

878 594 515 26/05/2026 05/06/2026 10/06/2026 10/07/2026 17/07/2026 06/08/2026 16/08/2026 10/12/2026

72 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements informatiques de 34 Centres d’Accès 
Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, 
Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti, Bandiagara, Douentza, Nara, Tombouctou, 
Gao, Ménaka et du district de Bamako,  en quatres (4) lots 

1 825 160 800 04/06/2026 14/06/2026 19/06/2026 19/07/2026 26/07/2026 15/08/2026 25/08/2026 23/12/2026

73 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture de mobiliers de bureau de 34 Centres d’Accès Universels dans les régions 
de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, 
Mopti, Bandiagara, Douentza, Nara, Tombouctou, Gao, Ménaka et du district de 
Bamako,  en quatres (4) lots

184 831 200 10/06/2026 20/06/2026 25/06/2026 25/07/2026 01/08/2026 21/08/2026 31/08/2026 29/12/2026

74 Primature AGEFAU FRN AOO RP 235112

Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 34 Centres 
d’Accès Universelsdans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, 
Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Mopti, Bandiagara, Douentza, Nara, Tombouctou, 
Gao, Ménaka et du district de Bamako,  en quatres (4) lots 

368 080 000 15/06/2026 25/06/2026 30/06/2026 30/07/2026 06/08/2026 26/08/2026 05/09/2026 03/01/2027

75 Primature AGEFAU PRI AMI RP 235112
Recrutement d’un bureau en charge du contrôle et de la surveillance des travaux de 
construction de trente quatre (34) centres d’accès universel dans certaines régions du 
Mali au compte de l’AGEFAU en quatre (04) lots

70 521 853 19/06/2026 29/06/2026 04/07/2026 03/08/2026 10/08/2026 25/08/2026 04/09/2026 01/02/2027

76 Primature AGEFAU SC ED RP 235112 Formation de 800 apprenants des Cases Wifi, des Centres d’Accès Universels et des 
Cases Numériques.

320 000 000 24/06/2026 04/07/2026 09/07/2026 08/08/2026 15/08/2026 04/09/2026 14/09/2026 12/01/2027

77 Primature AGEFAU PRI ED RP 235112
Fourniture et installation de connexion internet de 100 Cases Wifi, de 56 Centres 
d’Accès Universels, de 04 Cases Numériques, de l'ECICA, de 9 salles informatiques 
des lycées publics de Bamako et les IFP de Kayes et de Mopti.

1 548 000 000 29/06/2026 09/07/2026 14/07/2026 13/08/2026 20/08/2026 09/09/2026 19/09/2026 17/01/2027

29 838 065 039

FRN AOO

TRV AOR

PRI ED

SC AMI

DRPCO

DRPCR

RP DC

RC

CR

                                        

NB: Le montant total du PPM ne prend pas en compte les marchés annulés

MONTANT TOTAL DU PPM

Nature de Marché Mode de Passation
Fournitures et Services Connexes Appel d'Offres Ouvert
Travaux Appel d'Offres Restreint
Prestations intellectuelles  Entente Directe
Services Courants Avis de Public à manifestation d'Interêts (PI)

Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte

Inspecteur des Finances

Type de Financement Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restrinte

Ressources Propres Demande de Cotation

Reconduction
Consultation Restreinte

Bamako, le __________________________
Le Directeur Général ,

Balobo CISSE
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