

PRIMATURE							REPUBLIQUE DU MALI UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI									
AGENCE DE GESTION DU FONDS D'ACCES UNIVERSEL																
Plan de passation des Marchés 2026 à la date du 10/09/2026 (Version n°07)																
N°	Départemen t de Tutello	Nom du Service	Nature de Marché	Mode de Pass.	Type de Finance ment	Code Economi que	Objet	Montant Prév.	DATE TRANS PREV.	DATE N. OBJ. PREV.	DATE PUB. PREV.	DATE OUV. PREV.	DATE EVAL. PREV.	DATE ATT. PREV.	DATE DEBUT EXE. PREV.	DATE FIN EXE. PREV.
1	Primature	AGEFAU	TRV	DRPR	RP	235112	Travaux de rénovation des salles informatiques du Fonds d'Appui à la Formation professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) dans le cadre du projet d'appui aux Services de l'Etat,	7 806 678	21/09/2026	14/10/2026	16/10/2026	31/10/2026	10/11/2026	15/11/2026	01/12/2026	15/12/2026
2	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	235112	Fourniture et l'installation de mobiliers de bureaux des salles informatiques du Fonds d'Appui à la Formation professionnelle (FAFPA) dans le cadre du projet d'appui aux Services de l'Etat,	5 385 710	21/09/2026	14/10/2026	16/10/2026	31/10/2026	10/11/2026	15/11/2026	11/12/2026	25/12/2026
3	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	235112	Fourniture et l'installation d'équipements informatiques des salles informatiques du Fonds d'Appui à la Formation professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) dans le cadre du projet d'appui aux Services de l'Etat,	51 782 469	17/09/2026	24/09/2026	25/09/2026	23/10/2026	30/10/2026	16/11/2026	01/12/2026	30/12/2026
4	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	235112	Fourniture et installation d'équipement de système d'Energie solaire des salles informatiques du Fonds d'Appui à la Formation professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) dans le cadre du projet d'appui aux Services de l'Etat,	11 582 915	21/09/2026	14/10/2026	16/10/2026	31/10/2026	10/11/2026	15/11/2026	11/12/2026	28/12/2026
5	Primature	AGEFAU	PRI	AVN	RP	235112	Avenant N°1 au marché N°6318/M-2026 DGMP-DSP relatif au recrutement d'un bureau pour le controle et la surveillance des travaux de construction de 50 Cases Wifi, lot:3 le controle et la surveillance des travaux de construction de 16 Cases Wifi dans les regions de Koulikoro, Dioila et Kita au compte de l'AGEFAU.	-	21/09/2026	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	01/10/2026	25/10/2026	15/02/2027
6	Primature	AGEFAU	PRI	AVN	RP	235112	Avenant N°1 au marché N°6317/M-2026 DGMP-DSP relatif au recrutement d'un bureau pour le controle et la surveillance des travaux de construction de 50 Cases Wifi, lot:2 le controle et la surveillance des travaux de construction de 17 Cases Wifi dans les regions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala , San, Bougouni, Segou et Koulikoro au compte de l'AGEFAU.	-	21/09/2026	14/10/2026	16/10/2026	31/10/2026	10/11/2026	15/11/2026	11/12/2026	15/02/2027
7	Primature	AGEFAU	TRV	AVN	RP	235112	Avenant N°1 au marché N°2599/M-2026 DGMP DSP relatif aux travaux de construction de 33 cases wifi dans certaines regions du Mali, repartis en deux (02) lots, lot 2: travaux de construction de dix sept (17) cases Wifi dans les regions de Koulikoro, Dioila au compte de l'AGEFAU.	-	14/09/2026	24/09/2026	26/09/2026	11/10/2026	21/10/2026	02/11/2026	28/11/2026	31/01/2027
8	Primature	AGEFAU	TRV	AVN	RP	235112	Avenant N°1 au marché N°2598/M-2026 DGMP DSP relatif aux travaux de construction de 33 cases wifi dans certaines regions du Mali, repartis en deux (02) lots, lot 1: travaux de construction de seize (16) cases Wifi dans les regions de Kayes, Kita,Nioro, Bougouni, Koutiala, san et de Segou au compte de l'AGEFAU.	-	14/09/2026	24/09/2026	26/09/2026	11/10/2026	21/10/2026	02/11/2026	28/11/2026	31/01/2027
9	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	235112	Acquisition d'equipements informatiques au profit de l'Agence des Technologies de l'Information et de la Communication dans le cadre du projet d'appui aux services publics	55 000 000	14/09/2026	07/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	08/11/2026	04/12/2026	31/12/2026
10	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	235112	Fourniture de mobiliers de fabrication locale et artisanale de 08 Centres d'Acces Universels dans les regions de Segou, Mopti et du district de Bamako en lot unique	42 984 000	14/09/2026	07/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	08/11/2026	04/12/2026	31/12/2026

11	Primature	AGEFAU	TRV	DRPO	RP	235112	Construction de 4 Centres d'Acces Universels dans les regions de Tombouctou, Gao et Menaka en lot unique	103 364 060	14/09/2026	07/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026	08/11/2026	04/12/2026	31/12/2026
12	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	617 112	service d'une agence de communication pour l'organisation et la couverture médiatique des événements pour le compte de l'AGEFAU.	24 900 000	14/09/2026	01/10/2026	08/10/2026	22/10/2026	26/10/2026	30/11/2026	01/12/2026	31/12/2026
1	S	AGEFAU	FRN	AOR	RP	235112	Fourniture et installation d'équipements de système d'énergie solaire de 50 Cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Segou, Mopti et le District de Bamako, en deux (2) lots	395 000 000	08/07/2026	31/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	46 292	30/12/2026
2	Primature	AGEFAU	FRN	AOR	RP	235112	Fourniture et installation d'équipements informatiques de 17 Cases Wifi dans les régions de Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Segou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Diolila, en six (06) lots	1 300 000 000	08/07/2026	07/08/2026	09/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	15/09/2026	46 306	30/12/2026
3	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Acquisition d'ordinateurs portables et autres équipements électroniques dans le cadre du projet de Formation des jeunes en deux (02) lots	400 000 000	07/09/2026	17/09/2026	19/09/2026	04/10/2026	14/10/2026	26/10/2026	46 347	30/12/2026
4	Primature	AGEFAU	PRI	DRPR25	RP	235112	Service de Consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de rénovation des 9 salles informatiques des lycées de Bamako	11 500 000	01/07/2026	10/07/2026	14/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	05/08/2026	46 251	30/11/2026
5	Primature	AGEFAU	PRI	DRPR25	RP	235112	Service de Consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de salles informatiques à l'IFP de Mopti	8 500 000	01/07/2026	10/07/2026	14/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	05/08/2026	46 251	30/12/2026
6	Primature	AGEFAU	PRI	DRPR25	RP	235112	Service de Consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de salles informatiques à l'IFP de Kayes	8 500 000	01/07/2026	10/07/2026	14/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	05/08/2026	46 251	30/12/2026
7	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO25	RP	235112	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'Agence des Technologies de l'Information et de la Communication dans le cadre du projet d'appui aux services publics (annulé)	55 000 000	03/07/2026	10/07/2026	13/07/2026	27/07/2026	28/07/2026	10/08/2026	46 253	05/10/2026
8	Primature	AGEFAU	SC	DRPO	RP	235112	Acquisition et installation de logiciel de gestion des données au profit de l'Agence des Technologies de l'Information et de la Communication (AGETIC) dans le cadre du projet de l'Appui aux services publics	45 000 000	03/07/2026	10/07/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	46 253	05/10/2026
9	Primature	AGEFAU	SC	AOO	RP	617112	Service d'une agence de communication pour l'organisation et la couverture médiatique des événements pour le compte de l'AGEFAU	100 000 000	01/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	07/08/2026	46 258	30/12/2026
10	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO25	RP	617114	Confection et fourniture de supports promotionnels pour le compte de l'AGEFAU	40 000 000	19/08/2026	26/08/2026	28/08/2026	11/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	46 296	30/11/2026
11	Primature	AGEFAU	SC	ED	RP	235112	Fourniture et installation de connexion internet dans les Cases Wifi, les Centres d'Accès Universels et les salles informatiques au niveau de certains établissements scolaires du Mali	1 548 000 000	20/07/2026	31/07/2026	06/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	10/09/2026	46 296	30/09/2027
12	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipements informatiques de 34 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Diolila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Segou, Mopti, Bandiagara, Douentza, Nara, Tombouctou, Gao, Menaka et du district de Bamako, en dix (10) lots	1 825 160 800	03/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	18/09/2026	21/09/2026	16/10/2026	46 357	01/03/2027

13	Primature	AGEFAU	TRV	AVN	RP	235112	Avenant N°2 au marche N°5870/M-2025 DGMP DSP relatif aux travaux de construction de 50 cases wifi dans certaines region du Mali, repartis en trois (03) lots, lot 1: travaux de construction de dix-sept (17) cases Wifi dans les regions de Bougouni et de Sikasso au compte de l'AGEFAU.	-	19/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	22/06/2026	03/12/2026
14	Primature	AGEFAU	PRI	AVN	RP	235112	Avenant N°1 au marches N°6316/ M-2025 DGMP-DSP relatif au recrutement d'un bureau pour le controle technique et la surveillance des travaux de construction de 50 cases wifi au compte de l'AGEFAU, en trois (03) / lot 1: le controle et la surveillance des travaux de construction de 17 cases Wifi dans les regions de Bougouni et de Sikasso au compte de l'AGEFAU.	5 000 000	18/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	21/06/2026	02/12/2026
15	Primature	AGEFAU	PRI	DRPO2S	RP	235112	Service de Consultant pour le controle et la surveillance des travaux de construction de 34 centres d'accès universel dans certaines regions du Mali au compte de l'AGEFAU	69 500 000	08/07/2026	14/07/2026	16/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	14/08/2026	21/08/2026	30/12/2026
16	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'equipements de systeme d'energie solaire de 34 Centres d'Accès Universels dans les regions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Segou, Mopti, Bandiagara, Douentza, Nara, Tombouctou, Gao, Menaka et du district de Bamako, en quatres (4) lots	368 080 000	08/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	17/08/2026	31/08/2026	25/09/2026	25/12/2026
17	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture de mobiliers de bureau de 34 Centres d'Accès Universels dans les regions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Segou, Mopti, Bandiagara, Douentza, Nara, Tombouctou, Gao, Menaka et du district de Bamako, en quatre (4) lots	184 831 200	07/07/2026	15/07/2026	17/07/2026	17/08/2026	02/09/2026	16/09/2026	01/10/2026	30/12/2026
18	Primature	AGEFAU	SC	DRPO	RP	615119	Assurances maladie complementaire du personnel de l'AGEFAU	70 000 000	01/02/2026	04/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	13/02/2026	18/02/2026	16/03/2026	31/12/2026
19	Primature	AGEFAU	PRI	CR	RP	622113	Elaboration de la strategie nationale de l'accès aux TIC	60 000 000	02/02/2026	17/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	23/04/2026	19/08/2026
20	Primature	AGEFAU	FRN	ED	RP	235111	Extension de la Couverture reseau et telecom dans certaines localites du Mali en huit (8) lots	15 000 000 000	31/08/2026	15/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	17/09/2026	16/10/2026	16/11/2026	15/06/2027
21	Primature	AGEFAU	PRI	ED	RP	211112	Recrutement d'un bureau pour l'etude, le suivi et le controle du projet d'Extension de la Couverture reseau et telecom	80 000 000	15/07/2026	22/07/2026	05/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	26/08/2026	15/09/2026	30/04/2027
22	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	242111	Achat de Materiel informatique de bureau	39 000 000	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	23/08/2026
23	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	241113	Achat de Materiels de bureau	8 000 000	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
24	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	601115	Achat de Consommables informatiques	18 000 000	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
25	Primature	AGEFAU	PRI	CRSQC	RP	622113	Recrutement d'un Cabinet d'assistance / accompagnement dans la mise en oeuvre du SMQ	14 000 000	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	23/08/2026
26	Primature	AGEFAU	PRI	CRSQC	RP	622113	Recrutement d'un Commissaire aux comptes	60 000 000	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	23/08/2026
27	Primature	AGEFAU	PRI	CRSQC	RP	622113	Recrutement d'un prestataire pour la realisation de l'inventaire physique des equipements des projets de Centres d'accès universel et de cases wifi operationnelles realises par l'AGEFAU dans certaines localites du Mali	48 012 295	02/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	22/02/2026	01/03/2026	25/03/2026	23/08/2026
28	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	601116	Achat de pneus et petits materiels pour les vehicules	5 700 000	03/08/2026	10/08/2026	12/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	11/09/2026	01/10/2026	30/10/2026
29	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	601113	Achat de Produits alimentaires	12 000 000	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
30	Primature	AGEFAU	TRV	AVN	RP	235112	Avenant au marche N°5884/M-2025 relatif au travaux de construction de 4 cases numeriques dans les localites de Tene, Massigui, Tominián et Marakacoungo en lot unique	-	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	23/08/2026
31	Primature	AGEFAU	FRN	AOR	RP	235112	Fourniture et installation d'equipements informatiques et de systeme d'energie solaire dans le cadre du Projet d'equipements des gouvernorats en trois (3) lots	715 700 000	27/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	18/08/2026	01/09/2026	15/09/2026	15/10/2026	30/11/2026

32	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	235112	Acquisition de 156 ordinateurs portables et accessoires dans le cadre du projet de dotation des lauréats du DEF et du BAC 2026 en matériel informatique	62 400 000	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	15/08/2026
33	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des 9 salles informatiques des lycées	96 300 000	06/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	17/08/2026	01/10/2026	30/11/2026
34	Primature	AGEFAU	PRI	DRPR25	RP	235112	Service de Consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d'administration à l'ECICA	14 600 000	01/07/2026	10/07/2026	14/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	05/08/2026	17/08/2026	30/12/2026
35	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	235112	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 9 salles informatiques des lycées publics de Bamako	35 768 250	06/07/2026	13/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	17/08/2026	01/10/2026	30/11/2026
36	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles informatiques et administration aux IFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	85 600 000	08/09/2026	15/09/2026	17/09/2026	02/10/2026	05/10/2026	19/10/2026	02/11/2026	30/12/2026
37	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	235112	Fourniture et installation de mobiliers de bureau des salles informatiques aux IFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	31 794 000	07/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	01/10/2026	02/10/2026	16/10/2026	31/10/2026	30/12/2026
38	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipement informatique des salles informatiques aux IFP de Kayes et de Mopti en 02 lots	309 597 540	09/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	19/10/2026	20/10/2026	09/11/2026	01/12/2026	29/01/2027
39	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire des salles informatiques et administration à l'ECICA	53 500 000	07/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	01/10/2026	02/10/2026	16/10/2026	31/10/2026	30/12/2026
40	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	235112	Fourniture et installation de mobiliers de bureau des salles informatiques et administration à l'ECICA	22 000 000	07/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	01/10/2026	02/10/2026	16/10/2026	31/10/2026	30/12/2026
41	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipement informatique des salles informatiques et administration à l'ECICA	204 090 338	09/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	19/10/2026	20/10/2026	09/11/2026	01/12/2026	29/01/2027
42	Primature	AGEFAU	FRN	DRPO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipement de système d'énergie solaire de 04 Cases Numériques	42 800 000	02/02/2026	05/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	14/02/2026	19/02/2026	17/03/2026	23/08/2026
43	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	235112	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 04 Cases Numériques	21 492 000	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	23/08/2026
44	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'équipements informatiques de 08 Centres d'Accès Universels dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso ; de 06 centres d'accès universel dans les régions de Koutiala, San, Dioula, Koulikoro et 08 centres d'accès universel dans les régions de Segou, Mopti et du district de Bamako en trois (3) lots	1 167 254 000	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
45	Primature	AGEFAU	PRI	AVN	RP	622113	Avenant au marché N°5678/M-2025 relatif au recrutement d'un bureau chargé de la révision du Manuel de Procédures de l'AGEFAU	-	05/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	08/02/2026	27/07/2026
46	Primature	AGEFAU	TRV	AOR	RP	235112	Construction de 16 cases Wifi dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Segou et 17 cases Wifi dans les régions de Koulikoro et de Dioula, en deux (02) lots	783 857 250	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	08/02/2026	06/03/2026	30/06/2026
47	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	618112	Service de connexion internet au compte de l'AGEFAU	20 760 004	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
48	Primature	AGEFAU	PRI	CR	RP	622113	Service d'Assistance Juridique au compte de l'AGEFAU	20 000 000	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026

49	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	622112	Gardiennage et surveillance du siege de l'AGEFAU	24 500 000	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
50	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	622111	Entretien et nettoyage des locaux de l'AGEFAU	24 500 000	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
51	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	614113	Entretien et reparation des materiels de transport au compte de l'AGEFAU	24 000 000	01/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	25/01/2026	20/02/2026	31/03/2026
52	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	243111	Achat de vehicules	280 000 000	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	28/08/2026
53	Primature	AGEFAU	SC	DRPR	RP	614114	Entretien et maintenance materiels informatiques au compte de l'AGEFAU	20 000 000	02/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	14/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	24/04/2026	31/12/2026
54	Primature	AGEFAU	FRN	AOR	RP	235112	Fourniture et installation d'equipement informatique de 04 Cases Numeriques	212 228 000	20/07/2026	30/0/2026	01/08/2026	16/08/2026	26/08/2026	07/09/2026	03/10/2026	15/12/2026
55	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 50 Cases Wifi dans les regions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Segou, Mopti et le District de Bamako, en trois (03) lots	163 000 000	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
56	Primature	AGEFAU	FRN	DRPR	RP	241114	Achat de Mobiliers de bureau	13 000 000	15/07/2026	22/07/2026	24/07/2026	10/08/2026	10/08/2026	24/08/2026	25/09/2026	26/10/2026
57	Primature	AGEFAU	TRV	AVN	RP	235112	Avenant au marche N°5870/M-2025 relatif au travaux de construction de 17 cases Wifi dans les regions de Bougouni et de Sikasso au compte de l'AGEFAU, lot 01.	-	02/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	08/03/2026	23/08/2026
58	Primature	AGEFAU	TRV	AOO	RP	235112	Construction de 34 Centres d'Accès Universels dans les regions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Dioila, Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Segou, Mopti, Bandiagara, Douentza, Nara, Tombouctou, Gao, Menaka et du district de Bamako, en quatres (4) lots	878 594 515	20/05/2026	30/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	03/08/2026	04/12/2026
59	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'equipements de systeme d'energie solaire de 11 Centres d'Accès Universels dans les regions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Mopti, San; et de 11 centres d'accès universel dans les regions de Dioila, Koulikoro, Segou et du district de Bamako, en deux (2) lots	235 400 000	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
60	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'equipements informatiques de 17 Cases Wifi dans les regions de Bougouni et de Sikasso; 16 cases Wifi dans les regions de Kayes, Kita, Nioro, Koutiala, San et Segou et 17 cases Wifi dans les regions de Koulikoro et de Dioila, en trois (03) lots (annulé)	939 311 800	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	22/08/2026
61	Primature	AGEFAU	TRV	AOO	RP	235112	Travaux de renovation des 9 salles informatiques des lycees	155 695 258	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	15/08/2026
62	Primature	AGEFAU	TRV	AOO	RP	235112	Travaux de construction de salles informatiques et de bureaux d'administration a l'ECICA, aux IFP de Kayes et de Mopti, en trois (03) lots au compte de l'AGEFAU	438 261 435	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	13/07/2026
63	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'equipements de systeme d'energie solaire de 50 Cases Wifi dans les regions de Kayes, Kita, Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala, San, Segou, Mopti et le District de Bamako, en deux (2) lots (annulé)	395 000 000	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
64	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation de mobiliers de bureau de 08 Centres d'Accès Universels dans les regions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso; de 06 centres d'accès universel dans les regions de Koutiala, San, Dioila, Koulikoro et 08 centres d'accès universel dans les regions de Segou, Mopti et du district de Bamako en trois (3) lots	118 206 000	02/02/2026	12/02/2026	14/02/2026	01/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	18/04/2026	23/08/2026
65	Primature	AGEFAU	FRN	AOO	RP	235112	Fourniture et installation d'equipement informatique de 9 salles informatiques des lycees publics de Bamako en deux (2) lots	381 254 108	08/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	22/10/2026	23/10/2026	09/11/2026	01/12/2026	30/12/2026

66	Primature	AGEFAU	PRI	AVN	RP	235112	Avenant N° 1 au marché N° 018/M-2025 DGMP-DSP relatif au recrutement d'un bureau pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 22 Centres d'Accès Universel et 04 Cases Numeriques dans certaines regions du Mali, en deux (02) lots / lot 2: le controle et la surveillance des travaux de construction de 11 centres d'accès universel et de 2 cases numeriques dans les regions de Dioila, Koulikoro, Segou et du District de Bamako au compte de l'AGEFAU.	3 500 000	18/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	21/06/2026	02/12/2026
67	Primature	AGEFAU	PRI	AVN	RP	235112	Avenant N° 1 au marché N° 617/M-2025 DGMP-DSP relatif au recrutement d'un bureau pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 22 Centres d'Accès Universel et 04 Cases Numeriques dans certaines regions du Mali, en deux (02) lots / lot 1: le controle et la surveillance des travaux de construction de 11 centres d'accès universel et de 2 cases numeriques dans les regions de Kayes, Kita, Nioro, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Mopti et San au compte de l'AGEFAU.	5 000 000	18/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	21/06/2026	02/12/2026
68	Primature	AGEFAU	TRV	AVN	RP	235112	Avenant N° 1 au marché N° 5887/M-2025 DGMP-DSP relatif aux travaux de construction de 22 Centres d'accès universel dans certaines regions du Mali, repartis en deux (02) lots, lot 2: travaux de construction de 11 Centres d'accès universel dans certaines regions de Dioila, Koulikoro, Segou et du district de Bamako au compte de l'AGEFAU.	-	19/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	22/06/2026	03/12/2026
TOTAL								28 746 242 825								

NB: Le montant total du PPM ne prend pas en compte les marchés annulés

Nature de Marché	
FRN	Fournitures et Services Connexes
TRV	Travaux
PRI	Prestations intellectuelles
SC	Services Courants
Type de Financement	
RP	Ressources Propres

Mode de Passation	
AO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
ED	Entente Directe
AMI	Avis de Public à manifestation d'Intérêts (PI)
DRPCO	Demande de Renseignement et de Prix à Competition Ouverte
DRPCR	Demande de Renseignement et de Prix à Competition Restreinte
DC	Demande de Cotation
RC	Reconduction
CR	Consultation Restreinte

Bamako, le 31 SEP. 2026
Le Directeur Général,

Balobo CISSE
Inspecteur des Finances

